

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу от 04.04.2020

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

первоочередных действий по созданию и функционированию .
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» на 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1.	Мониторинг кадрового состава Центра	проект занимаемых штатных должностей	до 3 апреля	Л.Н.Микичур И.А.Болдырева
2.	Разработка проекта зонирования Центра	проект зонирования	до 3 апреля	Л.Н.Микичур И.А.Болдырева А.И.Горуцкий
3.	Мониторинг оснащённости предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30 марта 2016 года № 336	анализ оснащённости	до 6 апреля	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
4.	Разработка дизайн-проекта Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	дизайн-проект, презентация	с 3 по 8 апреля	Л.Н.Микичур И.А.Болдырева А.И.Горуцкий
5.	Согласование дизайн-проекта Центра в управлении образования	Собеседования в УО	До 9 апреля	Л.Н.Микичур
6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	инфраструктурный лист	До 17 апреля	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	калькуляция операционных расходов на приобретение оборудования	до 27 мая	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
8.	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая	мониторинг	май-август	И.А.Болдырева

	<p>культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>свидетельства о повышении квалификации</p> <p>отчет по программам переподготовки кадров</p>		
9.	<p>Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центрах «Точка роста»</p>	сметы	до 1 июня	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
10.	<p>Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком</p>	фотоотчеты	июнь-август	И.Н.Гусельникова
И.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	Л.Н.Микичур И.Н.Гусельникова Н.В.Муха
12.	<p>Внесение изменений в устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста»</p>	устав	до 1 августа	Л.Н.Микичур
13.	<p>Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»</p>	Положение	до 1 августа *	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
14.	<p>Лицензирование образовательной деятельности ОУ по программам дополнительного образования детей и взрослых в</p>	лицензия	июнь-август	Л.Н.Микичур

	соответствии с направлениями деятельности Центра «Точка роста»			
15.	Внесение изменений в основные образовательные программы ОУ, основные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центра «Точка роста»	программы	июнь-август	Л.Н.Микичур И.А.Болдырева
16.	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	июнь-август	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
17.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения - Центра «Точка роста»	штатное расписание	август	Л.Н.Микичур
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь	А.И.Горуцкий
19.	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра «Точка роста»	приказы ОУ о зачислении обучающихся	август-сентябрь	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
20.	Утверждение расписания работы Центра «Точка роста»	утвержденное расписание	сентябрь	Л.Н.Микичур
21.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	сентябрь	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий
22.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2019-2020 учебного года	Л.Н.Микичур А.И.Горуцкий